

през ноември 2000 г. Секторът се състои от трима служители.

Екипът от краткосрочни чуждестранни експерти, отговорни за съответните компоненти на проекта, включваше:

- **Компонент 1:** "Съгласуване на българското законодателство с европейското в областта на статистическата инфраструктура" - Питър Струис (Холандия), Майкъл Бикман (Холандия).

- **Компонент 2:** "Съгласуване на българската икономическа статистика с изискванията на ЕС" - Ян Стенсруг (Норвегия), Роб ван Ек (Холандия), Ханс Кристиян Осперенг (Норвегия), Дейвид Флексън (Великобритания).

- **Компонент 3:** "Израждане на Регистър на населените места в България"- Жул Жорж (Белгия).

В съответствие с Правилата за управление на Програмния цикъл на Програма ФАР текущо се извършваше **анализ на работата по проекта, който обхваща наблюдение и оценка на следните параметри:**

- **Времево разписание по проекта** - стартирането на проекта беше забавено поради промяна на структурата на темите в проекта и затруднение при определянето на фирма изпълнител по договора.

- **Очаквани резултати от проекта** - повишаване равнището на степента на хармонизация с *Acquis Communautaire*.

- **Обхват** - съдържанието на отделните теми, включени в заданието по договора, и сравнение на планирани и фактически реализирани дейности. Включените в проекта теми бяха много на брой, с амбициозни цели и задачи по отделните компоненти, а времето за реализация беше твърде ограничено - от март 2000 до септември 2001 г.

- **Наличната документация** по Националната програма ФАР '98 е: финансов меморандум, планове за дейностите по проекта, програмен фиш, задание по

договора, отчет по първоначално състояние, доклад за първо тримесечие, доклад за второ тримесечие, доклад за трето тримесечие, доклад за четвърто тримесечие, финален доклад.

- **Възникнали проблеми:**

- Недостатъчен административен капацитет.

- Недостатъчна координация с изпълнителя по договора.

- Закъснения по проекта и причините за тях - промени в темите; разсрочен с 6 месеца период за избор на изпълнител по програма ФАР '98.

- Неизпълнение на планирани дейности от проекта поради обективни и субективни обстоятелства. Планираното изследване за качеството на статистическия регистър по компонент 1 не беше проведено.

Президиумите мобилизираха участниците в проекта, повишиха отговорността и способността за вземането на решения, съобразени с Правилата за управление на програмния цикъл по Националната програма ФАР.

По време на реализацията на проекта бяха провеждани оценки от OMAS Консорциум и дирекция "Европейска интеграция и работа с международните финансови институции" в Министерския съвет и МВНР.

На годишните срещи на Групата по полтика на сътрудничеството в областта на статистиката и Групата по управление на сътрудничеството Евростат представи сравнителна информация за работата на Националната програма ФАР за страните - кандидати-членки за ЕС.

Резултати от изпълнение на дейностите на Националната програма ФАР '98

В резултат на положените усилия от всички участващи в проекта и по-