

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ PA-08-411/27.04.2021

към договор № РД-08-130/18.11.2019 г.

Днес, 28.04..... 2021 година, в гр. София, между:

**НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ**, с адрес гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван от Цветан Нанов – главен секретар, съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г. и Анета Фасулкова – началник на отдел ФСД, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**„СКЕЙЛ ФОКУС“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, Капитал Форт – сграда А, ет. 24, ЕИК 201996987, представляван от Иван Иванов, в качеството му на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с промяна във времето за провеждане на Преброяване 2021, съгласно Решение № 61/21.01.2021 г. на Министерският съвет, взето на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ред. ДВ, бр. 109/2020 г.) и постъпило искане от страна на Изпълнителя, вх. № 07-13-113/23.04.2021 г. се сключи настоящото допълнително споразумение.

### Страните се споразумяха за следното:

1. В **чл. 1** се правят следните промени:

1.1 Текстът на **алинея (1.5)** придобива следната редакция:

„(1.5) Техническо осигуряване на преброяването - в срок до приключване на преброяването с преброител, но не по-късно от 30.11.2021 година.“

1.2 Създава се **нова алинея (1.5.1)** със следното съдържание:

„(1.5.1) Въвеждане и обработка на данните - в срок не по-късно от 31.05.2022 година.“

1.3 В **алинея (1.6)** записаното в скобите се изменя на „(1.1 – 1.5.1)“.

2. В **чл. 3** се правят следните промени:

2.1 Текстът на **алинея (3.3)** придобива следната нова редакция:

„Трето плащане в размер на 13 % от стойността на поръчката, в срок до 10 (десет) работни дни от приключване на преброяването с преброител, но не по-късно от 15.12.2021 г., с банков превод по сметката на Изпълнителя и след предоставяне на следните документи в мястото на изпълнение на поръчката:

(а) Оригинална данъчна фактура издадена не по-късно от 5 (пет) работни дни, след датата на завършване на етапа;

(б) Приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя, не по-късно от 2 (два) работни дни от срока по ал. 1.5.

2.2 Създава се нова алинея (3.3.1) със следното съдържание:

„(3.3.1) Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на поръчката, в срок до 10 (десет) работни дни от приключване на въвеждането и обработката на данните, но не по-късно от 15.06.2022 г. с банков превод по сметката на Изпълнителя и след предоставяне на следните документи в мястото на изпълнение на поръчката:

(а) Оригинална данъчна фактура издадена не по-късно от 5 (пет) работни дни, след датата на завършване на етапа;

(б) Окончателен приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя, не по-късно от 2 (два) работни дни от срока по ал. 1.5.1.“

Останалите клаузи на договор № РД-08-130/18.11.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ЦВЕТАН НАНОВ**  
Главен секретар

**АНЕТА ФАСУЛИ**  
Началник на отдела

чл. 37 от ЗОП



чл. 37 от ЗОП

**ИВАН ИВАНОВ**  
Изпълнителен директор

**Съгласувано с:**

Диана Янчева – зам.-председател на НСИ  
Магдалена Костова – директор на дирекция  
Юрий Стаменов – директор на дирекция  
Цветелина Цачева - началник на отдел П

чл. 37 от ЗОП

КОНТРОЛЕН ЛИСТ N: Д-РИ-180/27.04.2021 - 4

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЪОР  
ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ

/"СКЕЙЛ ФОКУС" АД/

Настоящият контролен лист се прилага към:

- Допълнително споразумение N: .....
- Договор N: РД 08-130 / 18.11.2019г.

За сумата от 0.00 лв.

**Проверки преди поемане на задължението:**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Заявката за поемане на задължение, окомплектована ли е с всички необходими документи? | ДА |
| 2. Потвърдено ли е наличие на бюджетни средства от финансовото звено?                    | ДА |
| 3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението?                                    | ДА |
| 4. Правилно ли са отразени стойностите, посочени в документацията?                       | ДА |
| 5. Спазени ли са изискванията на нормативните актове?                                    | ДА |
| 6. Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП?                                       | НЕ |

**В резултат от извършения предварителен контрол, считам:**

1. Може да бъде поето задължение в размер на 0.00 лв.  
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с промяна на времето за провеждане на Преброяване 2021, съгласно Решение №61/21.01.2021 г. на МС, взето на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и постъпило искане от страна на изпълнителя, вх. №07-13-113/23.04.2021 г. страните по договора се споразумяват да бъдат направени промени в чл. 1 и в чл. 3 на договора. Останалите клаузи на договор № РД-08-130/18.11.2019 г. остават непроменени.
2. Необходимо е да се представят допълнително следните документи:

Забележка:

Извършил проверката - Финансов контролър

чл. 37 от ЗОП

/ВАЛЕНТИН НАЧЕВ/

Дата 27.04.2021г.