
Приложение 2.2 : Детайлен график на проекта  
 

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 

Изпълнение на дейностите по проект „Развитие на информационна система 

„Външна търговия“ с цел добавяне на нови функционалности и миграция на 

платформата“ 

260 days 2.1.2020 30.12.2020   

   Встъпителна среща 0 days 2.1.2020 2.1.2020  Ръководител проект 

   Планиране 9 days 2.1.2020 14.1.2020   

      Подготовка на встъпителен доклад 3 days 2.1.2020 6.1.2020  Ръководител проект 

      Преглед от Възложителя на встъпителния доклад 5 days 7.1.2020 13.1.2020 4  

      Отразяване на становището на Възложителя 1 day 14.1.2020 14.1.2020 5 Ръководител проект 

   Встъпителен доклад 0 days 14.1.2020 14.1.2020 6  

   Изпълнение на дейностите на проекта 257 days 7.1.2020 30.12.2020 4  

      Дейност 1: Разработване на системен проект 64 days 7.1.2020 3.4.2020   

         Изготвяне на план график, съобразен с поредността залегнала в анализа за 

техническа реализация по модули, процеси и функционалности на ИСВТ 
1 day 7.1.2020 7.1.2020  Ръководител проект 

         Анализ на изискванията на заданието и източници на информация 18 days 7.1.2020 30.1.2020  Бизнес анализатор 

         Определяне на концепция за реализация на информационната система на 

базата на техническото задание и резултатите от анализите от предходния етап; 
5 days 31.1.2020 6.2.2020 11 

Бизнес 

анализатор;Системен 

архитект 

         Определяне на софтуерната архитектура 5 days 7.2.2020 13.2.2020 12 Системен архитект 

         Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се 

реализират в ИСВТ – полета, контроли и валидация, форми, справки 
5 days 7.2.2020 13.2.2020 12 Бизнес анализатор 
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         Изготвяне на Спецификация на потребителски случаи 5 days 7.2.2020 13.2.2020 12 
Старши програмист 

2;Бизнес анализатор 

         Дизайн и модел на електронните форми, включително полета, съдържанието и 

валидацията им съобразени със установените актуални стандарти на ДАЕУ 
5 days 14.2.2020 20.2.2020 14 Бизнес анализатор 

         Определяне на модела на данните на логическо ниво 5 days 14.2.2020 20.2.2020 13 
Старши програмист 

1;Системен архитект 

         Детайлен план за мигрирането данните на ИСВТ и съхраняването им в единна 

база данни (ETL процес), включващо като минимум определяне на източниците на 

данни, осигуряване на качеството на данните, нормализация и изчистване на 

данните, съответствието им към  

5 days 21.2.2020 27.2.2020 16 Ръководител проект 

         Определяне на потребителския интерфейс - създаване и одобрение на 

прототип на потребителския интерфейс на системата 
5 days 21.2.2020 27.2.2020 17 

Системен 

архитект;Старши 

програмист 1;Старши 

програмист 2 

         Изготвяне на тестови модел 5 days 14.2.2020 20.2.2020 17SS 

Бизнес 

анализатор;Специалист 

осигуряване на 

качеството  

         Изготвяне на детайлната техническа спецификация (системен проект) 10 days 28.2.2020 12.3.2020 19 

Бизнес 

анализатор;Системен 

архитект 

         Преглед от Възложителя на детайлната техническа спецификация (системен 

проект) 
10 days 13.3.2020 26.3.2020 21  

         Отразяване на становището на Възложителя 5 days 27.3.2020 2.4.2020 22 Ръководител проект 

         Системен проект 0 days 2.4.2020 2.4.2020 23 Старши програмист 2 

         Подготовка на междинен доклад за приключване на Дейност 1 2 days 28.2.2020 2.3.2020 21SS Ръководител проект 
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         Преглед от Възложителя на междинен доклад за Дейност 1 5 days 27.3.2020 2.4.2020 25;22  

         Отразяване на становището на Възложителя 1 day 3.4.2020 3.4.2020 26 
Старши програмист 

2;Ръководител проект 

         Междинен доклад - приключване на Дейност 1 0 days 3.4.2020 3.4.2020 27 Старши програмист 2 

      Дейност 2 - Развитие на информационна система „Външна търговия“ за 

миграция на платформата на модул „Микроданни“ чрез използването на 

съвременни високотехнологични ИТ решения 

116 days 3.4.2020 11.9.2020 24  

         Мигриране на релационната БД на модул „Микроданни“ от Informix към нов 

продукт: 
20 days 3.4.2020 30.4.2020   

            Мигриране на данни-модела на релационната БД на модул „Микроданни“ от 

Informix към нов продукт 
10 days 3.4.2020 16.4.2020 19 Старши програмист 2 

            Мигриране на програмните модули в БД (stored procedures, functions & 

triggers) 
8 days 17.4.2020 28.4.2020 31 Старши програмист 1 

            Мигриране на конфигурационните скриптове, използвани за зареждане на 

метаданни и класификации; 
5 days 17.4.2020 23.4.2020 31 Програмист 1 

            Вътрешно тестване на миграцията на програмни модули и метаданни в БД. 5 days 24.4.2020 30.4.2020 33 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Създаване на потребителско приложение на модул „Микроданни“ чрез 

използване на нов продукт: 
78 days 24.4.2020 11.8.2020   

            Създаване и модернизиране на потребителското приложение чрез нов 

продукт; 
68 days 24.4.2020 28.7.2020   

               Реализация на компонент "Събиране на данни за външнотърговски 

потоци" на нова платформа 
5 days 24.4.2020 30.4.2020   

                  Функционалност за зареждане на данни от Агенция „Митници” 5 days 24.4.2020 30.4.2020 33 

Програмист 

интеграции;Старши 

програмист 1 
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                  Функционалност за зареждане на данни от Национална агенция за 

приходите 
5 days 24.4.2020 30.4.2020 33 

Програмист 

интеграции;Старши 

програмист 2 

                  Функционалност за анулиране на зареждане на файл с първични данни 4 days 24.4.2020 29.4.2020 33 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                  Функционалност за въвеждане и редактиране на данни за движението на 

специфични стоки 
4 days 24.4.2020 29.4.2020 33 

Програмист 1;Старши 

програмист 1 

               Реализация на компонент "Редактиране и обработка на микроданни" на 

нова платформа 
42 days 1.5.2020 29.6.2020   

                  Търсене, извличане и редактиране на първични микроданни 2 days 1.5.2020 4.5.2020 38;39;40;41 
Програмист 1;Старши 

програмист 1 

                  Автоматично коригиране на първични микроданни 5 days 5.5.2020 11.5.2020 43 Програмист 2 

                  Автоматично коригиране на група от записи с първични микроданни 2 days 5.5.2020 6.5.2020 43 Програмист 2 

                  Автоматично коригиране на отделен запис с първични микроданни 2 days 5.5.2020 6.5.2020 43 Програмист 2 

                  Функционалности за логически контрол и пакетна обработка 5 days 5.5.2020 11.5.2020   

                     Логически контрол и пакетно обработване на група от записи с първични 

микроданни 
5 days 5.5.2020 11.5.2020 43 

Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                     Логически контрол и обработване на отделен запис с първични 

микроданни 
2 days 5.5.2020 6.5.2020 43 

Програмист 1;Старши 

програмист 2 

                     Сторниране на обработката на запис с първични микроданни 1 day 7.5.2020 7.5.2020 49 Програмист 1 

                     Анулиране на запис с първични данни 1 day 7.5.2020 7.5.2020 49 Програмист 1 

                     Де-анулиране на запис с първични данни 1 day 8.5.2020 8.5.2020 51 Програмист 1 

                     Генериране на контролни справки върху обработките на първични 

данни 
2 days 8.5.2020 11.5.2020 50 

Програмист 

1;Програмист 2 
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                  Функционалност за поддържане на крайни регистри на наблюденията 40 days 5.5.2020 29.6.2020   

                     Актуализиране на Крайните регистри на наблюдения 7 days 5.5.2020 13.5.2020 43 
Програмист 

1;Програмист 2 

                     Търсене и извличане на данни от Крайните регистри на наблюдения 5 days 14.5.2020 20.5.2020 55 
Програмист 1;Старши 

програмист 1 

                     Сторниране на обработката на запис с първични микроданни 2 days 21.5.2020 22.5.2020 56 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                     Изготвяне на оценка на неотговорили търговци по ИНТРАСТАТ 4 days 14.5.2020 19.5.2020 55 Старши програмист 1 

                     Определяне на списъка на неотговорилите търговци 4 days 20.5.2020 25.5.2020 58 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                     Изчисляване на оценка на оборотите на неотговорилите търговци 4 days 26.5.2020 29.5.2020 59 Програмист 2 

                     Функционалност за изчисляване на структурата на търговията 33 days 14.5.2020 29.6.2020   

                        Разпределяне на оценките на неотговорилите търговци по страни и 

стоки 
4 days 1.6.2020 4.6.2020 60 

Старши програмист 

1;Програмист 1 

                        Редактиране на детайлите на оценка на неотговорили търговци 3 days 5.6.2020 9.6.2020 62 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                        Разнасяне на оценка на неотговорили търговци в Крайните регистри 4 days 10.6.2020 15.6.2020 63 Старши програмист 1 

                        Изготвяне оценка на необхванатите потоци по ИНТРАСТАТ 5 days 14.5.2020 20.5.2020 55 Програмист 1 

                        Изчисляване на общата стойност на оценка на необхванат поток по 

ИНТРАСТАТ 
4 days 21.5.2020 26.5.2020 65 Старши програмист 2 

                        Изчисляване на структурата на търговията 4 days 16.6.2020 19.6.2020 64 
Програмист 1;Старши 

програмист 1 

                        Генериране на помощни справки върху структурата на търговията 4 days 22.6.2020 25.6.2020 67 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 
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                        Редактиране на детайлите на оценка на необхванати потоци 3 days 22.6.2020 24.6.2020 67 
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

                        Разнасяне на оценка на необхванати потоци в Крайните регистри 3 days 25.6.2020 29.6.2020 69 
Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                        Eкспортиране на данни към БД „SIMSTAT” 10 days 14.5.2020 27.5.2020 55 Програмист интеграции 

               Реализация на компонент "Актуализиране на данни за търговците от 

СОРТ" на нова платформа 
16 days 5.5.2020 26.5.2020   

                  Търсене, извличане и визуализиране на данни за търговците 6 days 5.5.2020 12.5.2020 43 Старши програмист 2 

                  Актуализиране на обороти и други данни за търговците при обработване 

на първични микроданни 
5 days 13.5.2020 19.5.2020 73 Старши програмист 1 

                  Ползване на данни от Статистическия общ регистър на търговците 5 days 13.5.2020 19.5.2020 73 Старши програмист 1 

                  Актуализиране на Статистическия общ регистър на търговците с данни за 

натрупаните месечни обороти 
5 days 20.5.2020 26.5.2020 75 Старши програмист 2 

               Реализация на компонент "Предоставяне на данни на заинтересовани 

потребители" на нова платформа 
6 days 30.6.2020 7.7.2020   

                  Функционалност за предоставяне на данни на външни потребители по 

договор 
6 days 30.6.2020 7.7.2020   

                     Месечни файлове с данни и годишни файлове с окончателни данни за 

Българската народна банка. 
4 days 30.6.2020 3.7.2020 54 

Програмист 

1;Програмист 

интеграции 

                     Месечни файлове с данни и годишни файлове с окончателни данни за 

Министерството на икономиката 
4 days 30.6.2020 3.7.2020 54 

Програмист 

2;Програмист 

интеграции 

                     Месечни файлове с данни и годишни файлове с окончателни данни за 

Министерството на земеделието, храните и горите; 
4 days 30.6.2020 3.7.2020 54 

Програмист 

1;Програмист 

интеграции 
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                     Месечни файлове с данни и годишни файлове с окончателни данни за 

БД „COMEXT” на Евростат; 
6 days 30.6.2020 7.7.2020 54 

Програмист 

2;Програмист 

интеграции 

                     Годишни файлове с окончателни данни за Организацията на 

обединените нации. 
6 days 30.6.2020 7.7.2020 54 Програмист интеграции 

                  Функционалност за предоставяне на данни на потребители от НСИ 3 days 30.6.2020 2.7.2020   

                     Файлове с данни за каталог на стоките-представители за 

внос/пристигания или износ/изпращания 
3 days 30.6.2020 2.7.2020   

                        Файлове с данни за индекси на цени по SITC за внос/пристигания или 

износ/изпращания 
3 days 30.6.2020 2.7.2020 54 Програмист интеграции 

                        Файлове с данни за отдел „Нефинансови национални и регионални 

сметки” на НСИ 
3 days 30.6.2020 2.7.2020 54 Програмист интеграции 

                        Файл с данни за изготвяне на таблици „Ресурс-използване” 3 days 30.6.2020 2.7.2020 54 Програмист интеграции 

               Реализация на компонент "Поддържане на общосистемна информация" 

на нова платформа 
15 days 8.7.2020 28.7.2020   

                  Администриране на данни за статистически класификации 5 days 8.7.2020 14.7.2020 77 
Програмист 1;Старши 

програмист 1 

                  Зареждане на съдържание на класификация, експортирано от ИС 

„Статистически класификации” 
3 days 15.7.2020 17.7.2020 90 Програмист 1 

                  Зареждане на таблица за връзки между класификации, експортирана от 

ИС „Статистически класификации” 
3 days 20.7.2020 22.7.2020 91 Програмист 1 

                  Потребителски интерфейс за визуализиране и ръчно редактиране (в 

случай на нужда) на съдържанието на копията на класификациите в собствената БД. 
2 days 23.7.2020 24.7.2020 92 Програмист 2 

                  Администриране на данни за лимити на тегла и единични цени на стоки 2 days 8.7.2020 9.7.2020 77 Програмист 2 

                  Администриране на други конфигурационни данни 15 days 8.7.2020 28.7.2020   
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                     Регистриране на изчислените прагове на наблюдение по ИНТРАСТАТ 2 days 8.7.2020 9.7.2020 77 Програмист 1 

                     Администриране на правила за прекодиране на специфични стоки и на 

стоки с „разширена“ конфиденциалност 
3 days 10.7.2020 14.7.2020 96 

Старши програмист 

2;Програмист 2 

                     Администриране на правила за прекодиране на кодове на стоки в 

първичните данни 
5 days 15.7.2020 21.7.2020 97 

Програмист 2;Старши 

програмист 2 

                     Администриране на правила за прекодиране на невалидни кодове на 

страни в първичните данни 
5 days 22.7.2020 28.7.2020 98 

Програмист 1;Старши 

програмист 2 

                  Функционалност за извършване на служебни дейности - 

администриране на системата 
3 days 8.7.2020 10.7.2020   

                     Конгигуриране на средства за достъп до СУБД за администриране на БД 1 day 8.7.2020 8.7.2020 77 Програмист 1 

                     Администриране на потребители и права на достъп 2 days 8.7.2020 9.7.2020 77 Програмист 2 

                     Администриране на служебни данни 3 days 8.7.2020 10.7.2020 77 Програмист 2 

            Вътрешно тестване на потребителското приложение на модул 

„Микроданни“. 
10 days 29.7.2020 11.8.2020 37;42;72;77;89  

         Техническа миграция на данните от модул „Микроданни“ 2 days 12.8.2020 13.8.2020 104 Системен архитект 

         Инсталиране и конфигуриране на тестови сървър на модул „Микроданни“ 3 days 14.8.2020 18.8.2020 105 Системен архитект 

            Създаване и конфигуриране на машина във виртуална среда 1 day 14.8.2020 14.8.2020   

            Инсталиране и конфигуриране на тестови сървър на БД на новия продукт 1 day 17.8.2020 17.8.2020 107  

            Инсталиране и конфигуриране на Web-сървър за нуждите на новия продукт 1 day 17.8.2020 17.8.2020 107  

            Актуализиране на техническата документация на модул „Микроданни“ 3 days 14.8.2020 18.8.2020  Старши програмист 2 

         Приемателно тестване на миграцията на модул „Микроданни“ 12 days 19.8.2020 3.9.2020 105;106  

            Разработване на скриптове и процедури за миграция на микроданните от БД 

Informix към новия продукт 
8 days 19.8.2020 28.8.2020  

Старши програмист 

1;Старши програмист 2 
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            Създаване на схемите в тестовата БД и инсталиране на потребителското 

приложение в тестовата среда 
2 days 19.8.2020 20.8.2020  

Програмист 

1;Програмист 2 

            Миграция на данните от експлоатационната БД Informix към тестовата БД на 

новия продукт 
2 days 31.8.2020 1.9.2020 112;113 

Програмист 

1;Програмист 2 

            Провеждане на приемателно тестване на мигрираната модул „Микроданни“ 2 days 2.9.2020 3.9.2020 114 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Подготовка на междинен доклад за приключване на Дейност 2 2 days 2.9.2020 3.9.2020 115FF Ръководител проект 

         Преглед от Възложителя на междинен доклад за Дейност 2 5 days 4.9.2020 10.9.2020 116  

         Отразяване на становището на Възложителя 1 day 11.9.2020 11.9.2020 117 Ръководител проект 

         Междинен доклад - приключване на Дейност 2 0 days 11.9.2020 11.9.2020 118  

      Дейност 3 – Развитие на информационна система „Външна търговия“ за 

добавяне на нови функционалности и промяна на съществуващите 
35 days 4.9.2020 22.10.2020 116  

         Промени и допълнения при зареждане, редактиране и обработване на 

първични микроданни 
28 days 4.9.2020 13.10.2020 105  

            Промени в алгоритмите за изготвяне на оценки на неотговорили и 

необхванати потоци 
3 days 4.9.2020 8.9.2020 105 Старши програмист 1 

            Промени в структурата, формата на първичните регистри, както и във 

функционалността и начина на зареждане на "Регистъра на търговците" в ИСВТ 
5 days 4.9.2020 10.9.2020 105 

Програмист 

1;Програмист 2 

            Промени в класификацията на Митническите учреждения 3 days 4.9.2020 8.9.2020 105 Програмист 2 

            Промени и допълнения във всички съществуващи Изходни данни-файлове, 

генерирани от ИСВТ за външни и вътрешни потребители 
5 days 11.9.2020 17.9.2020 123 Програмист интеграции 

            Добавяне на нови денни-файлове, генерирани от ИСВТ за външни и 

вътрешни потребители 
8 days 11.9.2020 22.9.2020 123 Програмист интеграции 
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            Добавяне на функционалност за изчисляване на индекси на цени на износа и 

вноса на стоки и за съставяне на Каталог на стоки представители на износа и вноса 
5 days 11.9.2020 17.9.2020 123 

Старши програмист 

2;Програмист 2 

            Добавяне на функционалност за изчисляване на коефициенти за транспортни 

разходи и застраховки, необходими за изчисляване на търгуваните обеми по цени 

CIF и FOB. 

5 days 11.9.2020 17.9.2020 123 
Старши програмист 

1;Програмист 1 

            Добавяне на функционалност за производство на данни по бизнес 

характеристики на предприятията с определяне на конфиденциалните данни 
5 days 11.9.2020 17.9.2020 123 

Програмист 1;Старши 

програмист 1 

            Добавяне на функционалност за зареждане на данни от ДДС декларации, 

получени от другите държави членки (VIES). 
4 days 4.9.2020 9.9.2020 105 Програмист интеграции 

            Създаване на нова БД „MDE” за нуждите на обмена на микроданни с 

останалите държави членки. 
7 days 11.9.2020 21.9.2020 123 

Програмист 

интеграции;Старши 

програмист 1 

            Създаване на допълнителни функционалности за експортиране и 

съхраняване в БД „MDE” на микроданните, необходими за обмена с останалите 

държави членки, съобразно последните изисквания за структура, формат и 

съдържание на полетата. 

5 days 22.9.2020 28.9.2020 131 

Програмист 

1;Програмист 

интеграции 

            Създаване на функционалност за генериране на файлове от БД „MDE” с 

микроданните, необходими за обмена с останалите държави членки, съобразно 

последните изисквания за структура, формат и съдържание на полетата 

6 days 29.9.2020 6.10.2020 132 

Програмист 

2;Програмист 

интеграции 

            Създаване на допълнителна функционалност за импортиране в БД „MDE” на 

микроданните, получени при обмена от останалите държави членки 
4 days 29.9.2020 2.10.2020 132 Програмист интеграции 

            Създаване на допълнителна функционалност в ИСВТ за автоматично 

коригиране, логически контрол, обработване, съхраняване и анализ в БД „MDE” на 

микроданните, получени при обмена от останалите държави членки 

7 days 5.10.2020 13.10.2020 134 

Програмист 

интеграции;Старши 

програмист 2 

         Подготовка на междинен доклад за приключване на Дейност 3 2 days 12.10.2020 13.10.2020 135FF Ръководител проект 

         Преглед от Възложителя на междинен доклад за Дейност 3 5 days 14.10.2020 20.10.2020 136  
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         Отразяване на становището на Възложителя по Доклад за дейност 3 2 days 21.10.2020 22.10.2020 137 Ръководител проект 

         Междинен доклад - приключване на Дейност 3 0 days 22.10.2020 22.10.2020 138 Ръководител проект 

      Дейност 4-Тестване на системата 76 days 12.8.2020 25.11.2020   

         Изготвяне на План за тестове 5 days 12.8.2020 18.8.2020 35 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Подготовка на средата за тестване на софтуерното решение 2 days 14.10.2020 15.10.2020 115;121 
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

         Провеждане на приемателни тестове 3 days 16.10.2020 20.10.2020 142 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Провеждане на интеграционни тестове 3 days 16.10.2020 20.10.2020 142 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Провеждане на тестове за производителност/бързодействие 3 days 16.10.2020 20.10.2020 142 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Въвежда корекции и финализиране на надградената система 15 days 16.10.2020 5.11.2020 143SS 
Програмист 

1;Програмист 2 

         Инсталирана ИСВТ в тестовата среда на Възложителя 2 days 6.11.2020 9.11.2020 146 
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

         Подготовка на междинен доклад за приключване на Дейност 4 3 days 5.11.2020 9.11.2020 147FF Ръководител проект 

         Подготовка на доклад с резултатите от тестването 3 days 5.11.2020 9.11.2020 148SS 
Специалист осигуряване 

на качеството  

         Преглед от Възложителя на междинен доклад за Дейност 4 5 days 10.11.2020 16.11.2020 148  

         Преглед от Възложителя на доклад с резултатите от тестването 10 days 10.11.2020 23.11.2020 149  

         Отразяване на становището на Възложителя по доклад за Дейност 4 2 days 17.11.2020 18.11.2020 150 Ръководител проект 
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         Отразяване на становището на Възложителя по доклада с резултатите от 

тестването 
2 days 24.11.2020 25.11.2020 151 

Специалист осигуряване 

на качеството  

         Междинен доклад - приключване на Дейност 4 0 days 25.11.2020 25.11.2020 153 Старши програмист 2 

      Дейност 5 – Обучение 45 days 14.10.2020 15.12.2020   

         Изготвяне на график на обученията  3 days 14.10.2020 16.10.2020 121 

Бизнес 

анализатор;Старши 

програмист 1 

         Изготвяне на детайлна обучителна програма 3 days 14.10.2020 16.10.2020 121 
Старши програмист 

2;Бизнес анализатор 

         Изготвяне на обучителни материали 3 days 14.10.2020 16.10.2020 121 
Програмист 

1;Програмист 2 

         Преглед от Възложителя на обучителни материали 5 days 19.10.2020 23.10.2020 158  

         Отразяване на становището на Възложителя 1 day 26.10.2020 26.10.2020 159 Ръководител проект 

         Обучение на потребителите 10 days 10.11.2020 23.11.2020 160FS+10 days  

            Провеждане на обучение на Потребителска група 1 - IT служители на 

Възложителя за придобиване на компетенции за ежедневната поддръжка и 

администрирането на ИСВТ - 2 обучения по 2 дена 

4 days 10.11.2020 13.11.2020  

Бизнес 

анализатор;Програмист 

1 

            Провеждане на обучения на Потребителска група 2 - Служители на НСИ от 

отдел „Външна търговия“ за работа с ИСВТ, по модули и функционалности 5 

обучения по 2 дена 

10 days 10.11.2020 23.11.2020  

Бизнес 

анализатор;Програмист 

2 

         Подготовка на доклад с резултатите от обучението 1 day 20.11.2020 20.11.2020 161FS-2 days Бизнес анализатор 

         Преглед от Възложителя на доклада с резултатите от обучението 10 days 23.11.2020 4.12.2020 164  

         Отразяване на становището на Възложителя на доклада с резултатите от 

обучението 
1 day 7.12.2020 7.12.2020 165 Бизнес анализатор 
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         Подготовка на междинен доклад за приключване на Дейност 5 1 day 7.12.2020 7.12.2020 165 Ръководител проект 

         Преглед от Възложителя на междинен доклад за Дейност 5 5 days 8.12.2020 14.12.2020 167  

         Отразяване на становището на Възложителя на междинния доклад за Дейност 

5 
1 day 15.12.2020 15.12.2020 168 Ръководител проект 

         Междинен доклад - приключване на Дейност 5 0 days 15.12.2020 15.12.2020 169  

      Дейност 6 - Внедряване 8 days 8.12.2020 17.12.2020 138;166  

         Изготвяне на окончателен План за внедряване 2 days 8.12.2020 9.12.2020  

Системен 

архитект;Бизнес 

анализатор 

         Изготвяне на План за функциониране на Системата за периода до 2021 г. и 

поддръжка 
2 days 8.12.2020 9.12.2020  

Бизнес 

анализатор;Ръководител 

проект 

         Изготвяне на План за бъдещо развитие на ИС 2 days 8.12.2020 9.12.2020  

Системен 

архитект;Старши 

програмист 1 

         Описание на необходимия хардуер и софтуер 1 day 8.12.2020 8.12.2020  

Програмист 

1;Програмист 

2;Системен архитект 

         Изграждане на продуктивна среда и внедряване 6 days 10.12.2020 17.12.2020 172  

            Инсталиране и конфигуриране на виртуална машина 1 day 10.12.2020 10.12.2020  
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

            Инсталиране и конфигуриране на операционна система върху виртуалната 

машина 
1 day 11.12.2020 11.12.2020 177 

Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

            Инсталиране и конфигуриране на уеб сървър върху операционната система 1 day 14.12.2020 14.12.2020 178 
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 
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            Инсталиране и конфигуриране на база данни върху операционната система 1 day 14.12.2020 14.12.2020 178 
Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

            Инсталиране и конфигуриране на приложен софтуер върху операционната 

система 
1 day 14.12.2020 14.12.2020 178 

Старши програмист 

1;Старши програмист 2 

            Зареждане на предварително верифицирани данни в продукционна среда 3 days 15.12.2020 17.12.2020 181 
Старши програмист 

1;Програмист 1 

      Изготвяне на протокол за внедряване на ИСВТ 1 day 15.12.2020 15.12.2020 182SS Старши програмист 2 

      Преглед от Възложителя на Протокол за внедряване на ИСВТ 5 days 16.12.2020 22.12.2020 183  

      Отразяване на становището на Възложителя за протокола за внедряване на 

ИСВТ 
1 day 23.12.2020 23.12.2020 184 Старши програмист 2 

      Подготовка на Окончателен доклад 1 day 22.12.2020 22.12.2020 184FF Ръководител проект 

      Преглед от Възложителя на Окончателен доклад 5 days 23.12.2020 29.12.2020 186  

      Отразяване на становището на Възложителя за окончателния доклад 1 day 30.12.2020 30.12.2020 187 Ръководител проект 

      Окончателен доклад 0 days 30.12.2020 30.12.2020 188 Старши програмист 2 

Дейност 7- Гаранционна поддръжка 783 days 31.12.2020 1.1.2024 189 Старши програмист 2 

По време на гаранционната поддръжка Изпълнителят ще осигури минимум 5 

свои специалиста в продължение на минимум 30 работни дни 
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Графично представяне на графика 
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Подпис: ……………………. 

Марин Кошутов 

Управител 

Смарт системс 2010 ЕООД 


